



Fundação Universidade de Brasília



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
REITORIA
BIBLIOTECA CENTRAL

PLANO DE AÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL (BCE)
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)

Período: out/1998 a out/2001

Brasília – DF. Setembro de 1998

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
REITORIA
BIBLIOTECA CENTRAL

**PLANO DE AÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL (BCE)
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)**

Período: out/1998 a out/2001

TRABALHO ELABORADO POR:

Murilo Bastos da Cunha
Francisco Raimundo de Castro Guimarães

Diretor da BCE
Coordenador do Plano de Ação

EQUIPE TÉCNICA:

Ana Beatriz Feijó Rocha Lima
Célia Regina Silva
Douglas Duarte Silva
Eudásio Moreira de Sousa
Francisca Mesquita Lima
Joana Gerda Zeuner Fagundes
Julio Lobo Bloch
Moema Malheiros Pontes

COLABORADORES:

Diemes Batista da Silva
Flamarion Antônio de Araujo Costa
Sandro Herman Pereira Rehem

Sumário

1. Implementação do projeto de modernização do sistema de automação da BCE.	1
2. Atualização do acervo bibliográfico.	2
3. Contratação de novos servidores para a BCE.	3
4. Conserto do sistema de escoamento de água da mina d'água.	4
5. Redimensionamento e modernização do sistema de iluminação interna e externa da BCE.	5
6. Ampliação ou construção de novos estacionamentos.	6
7. Impermeabilização do prédio da BCE.	7
8. Educação e treinamento de usuários.	8
9. Melhoria das condições de segurança do prédio.	9
10. Finalização da área de expansão da BCE.	10
11. Modernização e ampliação de mobiliário e de equipamentos.	11
12. Melhoria do paisagismo do entorno da BCE.	14
13. Realização de quintas culturais na BCE.	15
14. Implementação da Biblioteca Virtual de apoio à Universidade Virtual.	16
15. Obras de adaptações e reformas na BCE.	17
16. Capacitação do pessoal da BCE.	18
17. Formação e/ou aperfeiçoamento de Gerentes da BCE.	19
18. Construção de um prédio para a lanchonete, loja da Editora e de conveniência – anexo à BCE.	20
19. Segurança do acervo contra roubos (magnetização dos documentos).	21
20. Atualização e modernização das normas administrativas da BCE.	22
21. <i>Marketing</i> da BCE.	23
22. Aproveitamento da água da mina da BCE para fins de irrigação e usos diversos.	24
23. Promoção da saúde e segurança do trabalho e acervo da BCE.	25
24. Resumo dos projetos da BCE.	26

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.1 - Projeto: Implementação da modernização do sistema de automação da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL.
1.1.1 – Meta: Modernizar o Sistema de Automação da BCE	18 meses	1	-	DIR
1.1.1.1 – Ação: Alocar os recursos necessários à execução do projeto.	10/98	1	-	DIR/SAD/DAF
1.1.1.2 - Ação: Realizar licitação para adquirir hardware e software, dentre outros serviços bem como contratação de serviços de terceiros.	10/98	1	-	SAD/INF/DRM
1.1.1.3 – Ação: Adquirir e instalar hardware	10/98	1	616.774	DIR/INF
1.1.1.4 – Ação: Adquirir e testar software	10/98	1	295.485	DIR/INF
1.1.1.5 - Ação: Fazer conversão de dados (registros)	02/99	1	267.465	SDC
1.1.1.6 - Ação: Treinar servidores e prestadores de serviços.	01/99	1	35.379	SDC
1.1.1.7 - Ação: Interface Z39 50	01/99	1	8.845	INF
1.1.1.8- Ação: Magnetizar o controle de empréstimo	01/99	1	3.538	AGE/SDC
1.1.1.9 - Ação: Disponibilizar o novo sistema para o público usuário da BCE.	04/99	1	-	DIR/INF/SDC
TOTAL:	-	-	1.227.486	-

Legenda: DIR – Diretoria da Biblioteca Central; INF = Núcleo de Informática; SDC = Serviço de Desenvolvimento de Coleções; AGE = Acervo Geral; SAD = Serviço de Administração; DRM – Diretoria de Recursos Materiais; DAF = Decanato de Administração e Finanças; SRH = Secretaria de Recursos Humanos; PRC = Prefeitura do Campus; PRONOITE – Coordenadoria da UnB à Noite e DSG = Divisão de Serviços Gerais; SEL = Divisão de Seleção; CMP = Divisão de Compras; DCC = Divisão de Catalogação e Classificação

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo

Diretriz:

1 - Programa:

1.2 - Projeto: Atualização do acervo bibliográfico

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.2.1 – Meta: Tornar o acervo compatível com as necessidades acadêmicas	Permanente	1	-	DIR/SDC
1.2.1.1 – Ação: Alocar os recursos necessários:	Anual			DAF/DIR/SAD
a) Periódicos (renovação de assinaturas)	Anual	1	1 700 000	DAF/DIR/SAD
b) Monografias (livros) CD etc	Anual		700 000	DAF/DIR/SAC
1.2.1.2 - Ação: Fazer levantamento bibliográfico junto aos departamentos	Permanente	1		SEI.
1.2.1.3 - Ação: Realizar licitação para aquisição do material bibliográfico	Trimestral	1		CMP
1.2.1.4 - Ação: Incorporar as novas aquisições ao acervo	Permanente	1		DCC
TOTAL:	-	-	2 400 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.3 - Projeto: Contratação de novos servidores para a BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL.
1.3.1 - Meta: Contratar 20 bibliotecários, 18 assistentes administrativos e 4 auxiliares de serviço (Servidores ou prestadores de serviços).	01/99	1	-	DAF/DIR/SRII
1.3.1.1 - Ação: Alocar os recursos necessários.	10/98	1		DIR/DAF
a) Para contratação e pagamento de pessoal	10/98	1	1 087 200	DIR/SRII
b) Para encargos sociais do empregador (15% para o INSS)	10/98	1	163 080	DIR/SRII
1.3.1.2 - Ação: Encaminhar pedido de contratação de todo o pessoal à SRH	10/98	1		DIR/SAD
1.3.1.3 - Ação: Contratar os servidores ou prestadores de serviços.	01/99	1	-	DIR/SRII
1.3.1.4 - Ação: Receber e treinar os novos servidores e lotá-los nos diversos setores da BCE	02/99	1		SAD
NOTA: Não foram incluídos 13º salário, 1/3 de férias e nem outros benefícios e vantagens, próprios do RJU.				
TOTAL	-	-	1.250.280	-

Obs.: Foram considerados os cálculos para um período de 03 (três) anos: out/98 a out 2001.

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****I - Programa:****1.4 - Projeto: Conserto do sistema de escoamento de água da mina d'água do 2º subsolo da BCE****Em R\$ 1,00**

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.4.1 – Meta: Solucionar os constantes problemas de inundação	10/98	1	-	DIR/PRC
1.4.1.1. – Ação: Solicitar à PRC a solução do problema mina d'água	09/98	1	-	DIR/SAD
1.4.1.2 – Ação: Alocar os recursos necessários	09/98	1	140 000	DIR/DAF
1.4.1.3 – Ação: Realizar licitação dos serviços	09/98	1	-	PRC
1.4.1.4 - Ação: Executar o conserto do sistema de escoamento de água	10/98	1	-	PRC
TOTAL:	-	-	140 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

ObjetivoDiretriz:1 - Programa:1.5 - Projeto: Redimensionamento e modernização do sistema de iluminação interna e externa da BCE Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.5.1 – Meta: Melhorar a iluminação interna e externa da BCE	12/98	2	-	DIR/PRC
1.5.1.1 - Ação: Solicitar à PRC estudos de modernização da iluminação interna da BCE	09/98	2	-	DIR/SAD
1.5.1.2 - Ação: Alocar os recursos necessários	10/98	2	200.000	DIR/DAF
1.5.1.3 - Ação: Realizar licitação do novo sistema de iluminação interna.	11/98	2	-	PRC
1.5.1.4 - Ação: Executar os trabalhos de modernização do sistema de iluminação interna da BCE	12/98	2	-	PRC
1.5.1.5 – Ação: Colocar refletores em volta do prédio da BCE e luminárias decorativas no percurso BCE-ICC Norte	10/98	2	2.900	PRONOITE/PRC
TOTAL :	-	-	202.900	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****1 - Programa:****1.6 - Projeto: Ampliação ou construção de novos estacionamentos**

Em RS 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.6.1 – Meta: Aumentar em 50% a capacidade de estacionamento da Biblioteca Central	04/99	3	-	DIR/PRC
1.6.1.1 – Ação: Solicitar à PRC a ampliação ou construção de novos estacionamentos	09/98	3	-	DIR/SAD
1.6.1.2 – Ação: Alocar os recursos necessários	10/98	3	32 000	DIR/IAF
1.6.1.3 – Ação: Realizar licitação das obras de estacionamentos.	11/98	3	-	PRC
1.6.1.4 – Ação: Executar a ampliação ou construção de novos estacionamentos	04/99	3	-	PRC
TOTAL :	-	-	32 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****1 - Programa:****1.7 - Projeto: Impermeabilização do prédio da BCE**

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL.
1.7.1 – Meta: Impermeabilizar 100% do prédio da BCE	10/98	2	-	DIR/PRC
1.7.1.1 – Ação: Solicitar à PRC a execução dos serviços de impermeabilização para eliminar infiltrações e evitar danos ao prédio	09/98	2	-	DIR/SAD
1.7.1.2 – Ação: Alocar os recursos necessários	09/98	2	80.000	DIR/DAF
1.7.1.3 – Ação: Realizar licitação dos serviços de impermeabilização	09/98	2	-	PRC
1.7.1.4 – Ação: Executar os serviços de impermeabilização do prédio da BCE	10/98	2	-	PRC
TOTAL :	-	-	80.000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****1 - Programa:****1.8 - Projeto: Educação e treinamento de usuários**

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.8.1 – Meta: Educar e treinar os usuários da BCE	Permanente	2	-	AUS
1.8.1.1 - Ação: Alocar os recursos necessários	09/98	2	21 000	DIR/DAF
1.8.1.2 - Ação: Realizar licitação para o desenvolvimento das campanhas educativas e de utilização do acervo.	10/98	2	-	SAD/DRM
1.8.1.3 – Ação: Promover campanhas educativas de uso correto do acervo e das dependências da BCE	11/98	2	-	AUS/BCE
1.8.1.4 - Ação: Elaborar folders e vídeos sobre os serviços prestados e utilização do acervo	01/99	2	-	AUS
TOTAL :	-	-	21 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.9- Projeto: Melhoria das condições de segurança do prédio

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.9.1 – Meta: Minimizar riscos de acidentes	-	1	-	PRC
1.9.1.1 – Ação: Solicitar à PRC a identificação e a eliminação de riscos de acidentes e estudos da melhoria das condições de segurança.	09/98	1	-	DIR/SAD
1.9.1.2 - Ação: Alocar os recursos necessários.	10/98	1	-	DIR/DAF
1.9.1.3 – Ação: Realizar licitação dos serviços.	10/98	1	-	PRC
1.9.1.4 - Ação: Colocação de corrimãos nas escadas.	10/98	1	4.750	PRC
1.9.1.5 - Ação: Colocar fitas antiderrapantes nos degraus da escada principal	10/98	1	580	PRC
1.9.1.6 - Ação: Instalar grades de proteção nos patamares das escadas.	11/98	1	*	PRC
1.9.1.7 - Ação: Reparar cabos telefônicos internos que disponibilizam o funcionamento dos três telefones públicos internos atualmente desativados	11/98	3	*	PRC
1.9.1.8 - Ação: Pintar e demarcar os estacionamentos.	10/98	2	600	PRC
1.9.1.9 - Ação: Lavar as vidraças do prédio da BCE.	10/98	3	*	PRC
1.9.1.10 - Ação: Substituir o elevador da BCE.	11/98	2	*	PRC
TOTAL :	-	-	5.930	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:Diretriz:1 - Programa:1.10 - Projeto: Finalização da área de expansão da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.10.1 – Meta: Aumentar os espaços para colocação de estantes para livros e mesas para leitores	02/99	2	-	PRC
1.10.1.1 – Ação: Solicitar à PRC a elaboração do projeto para a execução das obras de expansão	09/98	2	-	DIR/SAD
1.10.1.2 – Ação: Alocar os recursos necessários	10/98	2	138 000	DIR/DAF
1.10.1.3 – Ação: Realizar licitação das obras de expansão	10/98	2	-	PRC
1.10.1.4 – Ação: Executar as obras de adequação da expansão	02/99	2	-	PRC
TOTAL :	-	-	138 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:Diretriz:1 - Programa:1.11 - Projeto: Modernização e ampliação de mobiliário e de equipamentos

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.11.1 - Meta: Melhoria da infra-estrutura de atendimento ao usuário	10/98 à 05/99	1	-	SAD
1.11.1.1 - Ação: Alocar os recursos necessários.	10/98	1	-	DIR/DAR
1.11.1.2 - Ação: Realizar licitações dos materiais e equipamentos.	10/98 à 05/99	1	-	SAD/DRM
1.11.1.3 - Ação: Receber os materiais e equipamentos e incorporá-los à carga patrimonial da BCE.	10/98 à 05/99	1	-	SAD
1.11.1.4 - Ação: Adquirir 20 micros pentium	10/98		30 000	SAD
1.11.1.5 - Ação: Adquirir 1 micro pentium 166 com kit multimídia	10/98	1	1 800	SAD
1.11.1.6 - Ação: Adquirir 2 micros pentium 266.	10/98	1	5 000	SAD
1.11.1.7 - Ação: Adquirir 1 impressora laser de grande velocidade	10/98		4 000	SAD
1.11.1.8 - Ação: Adquirir 16 impressoras jato de tinta e 2 matricial	10/98	1	9 000	SAD
1.11.1.9 - Ação: Adquirir 21 mesas para micros	10/98	1	1 050	SAD
1.11.1.10 - Ação: Adquirir 18 mesas para impressoras	10/98	1	720	SAD
1.11.1.11 - Ação: Adquirir 16 circuladores de ar	11/98	2	800	SAD
1.11.1.12 - Ação: Adquirir 400 bibliocantos	11/98	2	680	SAD
1.11.1.13 - Ação: Adquirir 2 carimbos datadores especiais, para tombar documentos.	10/98	1	1 400	SAD

1.11.1.14 - Ação: Adquirir 4 máquinas de datilografar elétrica IBM	11/98	2	1.920	SAD
1.11.1.15 - Ação: Adquirir 4 aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUS e 5 de 15.000 BTUS.	01/99	4	12.860	SAD
1.11.1.16 - Ação: Adquirir 7 ventiladores de pé	12/98	3	350	SAD
1.11.1.17 - Ação: Adquirir 1 cofre pequeno	10/98	1	350	SAD
1.11.1.18 - Ação: Adquirir 20 painéis de 1,20x1,20m. de compensado, para exposições	11/98	2	1.200	SAD
1.11.1.19 - Ação: Adquirir 6 estantes suspensas para fitas VHS	11/98	2	3.300	SAD
1.11.1.20 - Ação: Adquirir 6 carrinhos para transporte de livros	11/98	2	1.914	SAD
1.11.1.21 - Ação: Adquirir 200 cadeiras de madeira para leitores	11/98	2	8.000	SAD
1.11.1.22 - Ação: Adquirir 69 estantes duplas de aço para livros	12/98	3	14.900	SAD
1.11.1.23 - Ação: Adquirir 70 cadeiras estofadas para auditório	12/98	3	5.600	SAD
1.11.1.24 - Ação: Adquirir 2 armários de aço para pastas com porta biombo, com escaninho, cod E0202, medindo 2 x 1,18m.	12/98	3	1.826	SAD
1.11.1.25 - Ação: Adquirir 10 mesas de madeira 40 x 50 cm	01/99	4	400	SAD
1.11.1.26 - Ação: Adquirir 2 cadeiras sem braço p/ técnicos, com rodas e com forro de pano.	01/99	4	160	SAD
1.11.1.27 - Ação: Adquirir 2 armários de madeira tipo Securit/palmeiras	02/99	5	1.052	SAD
1.11.1.28 - Ação: Adquirir 5 escadas de 2 degraus	02/99	5	150	SAD
1.11.1.29 - Ação: Adquirir 20 aparelhos Sterilair	10/98	1	1.380	SAD
1.11.1.30 - Ação: Adquirir 2 quadros magnéticos rotativos de acrílico de 1,20x 2m	12/98	3	1.400	SAD
1.11.1.31 - Ação: Adquirir 1 quadro de acrílico comum 1,25 x 3,05m	12/98	3	517	SAD
1.11.1.32 - Ação: Adquirir 1 epidiascópio super DP-30	01/99	4	4.950	SAD
1.11.1.33 - Ação: Adquirir 1 rebobinador de fita VHS	02/99	5	50	SAD
1.11.1.34 - Ação: Adquirir 2 televisores, 1 de 33 polegadas e 1 de 23 polegadas	02/99	5	2.100	SAD
1.11.1.35 - Ação: Adquirir 2 vídeo-cassetes	02/99	5	790	SAD

1.11.1.36 - Ação: Adquirir 2 suportes para TV e Vídeo	02/99	5	76	SAD
1.11.1.37 - Ação: Adquirir 2 projetores de Slides	03/99	6	1 500	SAD
1.11.1.38 - Ação: Adquirir 1 CD-Player	04/99	7	360	SAD
1.11.1.39 - Ação: Adquirir BIP, com serviço básico mensal	04/99	7	183	SAD
1.11.1.40 - Ação: Adquirir 1 mapoteca vertical	05/99	8	930	SAD
1.11.1.41 - Ação: Adquirir 2 cadeiras com braço e sem rodas, para visitantes, com forro de pano	12/98	3	160	SAD
1.11.1.42 - Ação: Adquirir 15 mesas, tipo gerente com gavetas nas laterais.	12/98	3	9 345	SAD
1.11.1.43 - Ação: Adquirir 15 cadeiras, com rodas, sem braços, para gerente	12/98	3	3.450	SAD
1.11.1.44 - Ação: Adquirir 30 cadeiras, sem rodas, com braços, para visitantes	12/98	3	6 000	SAD
1.11.1.45 - Ação: Adquirir 15 armários de aço.	12/98	3	8.475	SAD
TOTAL :	-	-	150 098	-

UnB – Secretaria de Planejamento - SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.12 - Projeto: Melhoria do paisagismo do entorno da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.12.1 - Meta: Ter jardins ornamentais em volta da BCE	03/99	3	-	DIR/DSG
1.12.1.1 - Ação: Solicitar à PRC estudos para embelezamento dos jardins e gramados em torno da BCE	09/98	3	*	DIR/DSG
1.12.1.2 - Ação: Solicitar à PRC um sistema de irrigação de gramados e jardins em torno da BCE	09/98	3	*	PRC
1.12.1.3 - Ação: Alocar os recursos necessários	11/98	3	*	DIR/DAF
1.12.1.4 - Ação: Fazer licitação, se for necessário	11/98	3	*	PRC
1.12.1.5 - Ação: Instalar e manter em permanente funcionamento, um moderno sistema de irrigação dos gramados, jardins e árvores que integram o paisagismo da BCE.	01/99	3	*	PRC
TOTAL :	-	-	*	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:Diretriz:1 - Programa:1.13 - Projeto: Realização de quintas culturais mensais na BCE (aberta à comunidade)

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.13.1 - Meta: Promover e difundir apresentações artístico-culturais para a comunidade universitária	-	3	-	DIR/Comissão
1.13.1.1 - Ação: Criar uma comissão para promover os eventos	09/98	3	-	DIR
1.13.1.2 - Ação: Buscar parcerias com o IDA, DAC, INT, ACS, DEX, RAD, CPCE, CESPE, FAC, FEF, Editora, Academia Brasiliense de Letras e Ministerios da Educação e da Cultura	10/98	3	-	DIR/Comissão
1.13.1.3 - Ação: Elaborar programação das “quintas culturais”	01/99	3	-	DIR/Comissão
1.13.1.4 - Ação: Alocar os recursos necessários	02/99	3	*	DIR/SAD/DAF
1.13.1.5 - Ação: Realizar licitações, se for necessário	02/99	3	-	DIR/SAD
1.13.1.6 - Ação: Implantar e manter as apresentações das “quintas culturais” mensais na BCE	04/99	-	-	DIR/Comissão
TOTAL :	-	-	*	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.
BCE.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****I - Programa:****1.14 - Projeto: Biblioteca Virtual em apoio à Universidade Virtual****Em R\$ 1,00**

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.14.1 – Meta: Disponibilizar para a Universidade virtual os serviços da BCE virtualizados	-	3	-	DIR
1.14.1.1 – Ação: Adquirir servidor para hospedar o acervo digital	03/99	3	95.000	DIR/INF
1.14.1.2 – Ação: Adquirir acervos digitais	03/99	3	130.000	SDC/AUS
1.14.1.3 – Ação: Elaborar e disponibilizar na rede o manual de utilização do acervo digital.	04/99	3	5.000	AUS/INF
TOTAL :	-	-	230.000	-

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.15 - Projeto: Obras de adaptações e reformas na BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.15.1 – Meta: Adequar o prédio da BCE às exigências atuais	-	-	-	DIR/SAD
1.15.1.1 – Ação: Solicitar à PRC estudos de adaptações e reformas no prédio.	11/98	2	*	DIR/SAD
1.15.1.2 - Ação: Adquirir divisórias para isolar a área de armazenagem de fitas VHS	11/98	2	1.000	DIR/SAD/PRC
1.15.1.3 – Ação: Expandir o espaço físico do Auditório de 47,85 m ² para 77,32 m ²	12/98	3	4 420	DIR/SAD/PRC
1.15.1.4 – Ação: Trocar do carpete do Auditório, de 105,44 m ² para 112 m ² .	11/98	3	2 240	SAD/PRC
1.15.1.5 – Ação: Ampliar o visor de vidro das portas das cabines de salas, de 0,37 x 12 cm, para 0,37 x 22 cm = 0,81 cm.	11/98	4	224	SAD/PRC
1.15.1.6 – Ação: Solicitar à PRC projeto e execução de modificações no balcão de empréstimo da BCE.	10/98	1	*	PRC
TOTAL :	-	-	7 884	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:**Diretriz:****1 - Programa:****1.16 - Projeto: Capacitação do pessoal da BCE**

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.16.1 – Meta: Qualificar os servidores e prestadores de serviços da BCE.	-	1	-	DIR/SAD/SRH
1.16.1.1 – Ação: Possibilitar a participação em cursos, de 30 servidores (30 servidores a R\$300,00 à inscrição).	Anual	1	9 000	DIR/SAD
1.16.1.2 - Ação: Participação em congressos (03 servidores Inscrição 3 x R\$400,00. Passagens = 3 x R\$500,00. Diárias = 3 x R\$400,00).	Anual	1	3 900	DIR/SAD
TOTAL :	-	-	12 900	-

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo

Diretriz:

I - Programa:

1.17 - Projeto: Formação e/ou aperfeiçoamento de gerentes da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.17.1 – Meta: Prover a BCE de gerentes habilitados		I	-	DIR/SAD/SRII
1.17.1.1 – Ação: Oferecer aos servidores com perfil de liderança cursos de gerência	03/99	I	5.000	DIR/SAD/SRII
TOTAL :	-	-	5.000	-

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo**Diretriz:****I - Programa:**

1.18 Projeto: Construção de um prédio para a lanchonete, loja da Editora e loja de conveniência, anexo à BCE.

Em RS 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.18.1 -- Meta: Propiciar ambiente adequado para estes serviços.	06/99	3	-	DIR/SAD
1.18.1.1 – Ação: Solicitar a PRC projeto para execução da obra do anexo.	09/98	3	-	DIR/SAD
1.18.1.2 - Ação: Alocar os recursos necessários.	03/99	3	*	DIR/SAD/DAF
1.18.1.3 - Ação: Realizar licitação para a construção do prédio anexo à BCE.	04/99	3	-	PRC
1.18.1.4 - Ação: Execução do projeto elaborado pela PRC.	06/99	3	-	PRC
TOTAL :	-	-	*	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:Diretriz:1 - Programa:1.20 - Projeto: Atualização e modernização das normas administrativas da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.20.1 – Meta: Modernizar e agilizar os serviços da BCE	06/99	2	-	DIR/SAD/AUS/SDC
1.20.1.1 – Ação: Constituir equipe-projeto em conjunto com a Secretaria de Planejamento – SPL.	03/99	2	-	DIR/SPL
1.20.1.2 - Ação: Programar reuniões de trabalho da equipe	03/99	2	-	DIR/SPL/SAD/AUS/SDC
1.20.1.3 - Ação: Alocar os recursos necessários	04/99	2	2 000	DIR/SAD/DAF
1.20.1.4 – Ação: Rever e atualizar as normas dos serviços de atendimento ao público.	05/99	2		DIR/SAD/AUS/SPL/SDC
1.20.1.5 – Ação: Rever e atualizar a rotina dos serviços internos.	06/99	2		DIR/SAD/SDC/SPL
1.20.1.6 – Ação: Rever e atualizar as normas do serviço administrativo.	07/99	2		DIR/SAD/SPL/SDC/AUS
1.20.1.7 – Ação: Consolidar as normas das rotinas internas revistas e atualizadas, sob a forma de manual de serviços, a ser aprovado por Ato da Reitoria da UnB.	08/99	2	-	DIR/SAD/SDC/AUS/SPL
1.20.1.8 – Ação: Disseminar e passar a utilizar o manual de serviços da BCE	11/99		-	SAD
TOTAL :	-	-	2 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

I - Programa:

1.21- Projeto: Marketing da BCE

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.21.1 – Meta: Divulgar para a comunidade universitária serviços e informações sobre o acervo da BCE.	10/99	3	-	DIR/AUS
1.21.1.1 – Ação: Alocar os recursos necessários.	06/99	3	20 000	DIR/SAD/DAF
1.21.1.2 – Ação: Realizar licitação, se for necessário.	07/99	3	-	SAD/DRM
1.21.1.3 – Ação: Elaborar e executar uma política de marketing para a BCE	10/99	3	-	DIR/AUS
TOTAL :	-	-	20 000	-

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:

Diretriz:

1 - Programa:

1.22- Projeto: Aproveitamento da água da mina da Bce para fins de irrigação e uso diversos.

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.22.1 – Meta: Utilizar a água da mina para diversas finalidades (uso em gramados, jardins, pisos, etc)		2	-	PRC
1.22.1.1 – Ação: Solicitar à PRC, estudos objetivando o total aproveitamento da água produzida pela mina.	10/98	2	-	DIR/SAD
1.22.1.2 – Ação: Alocar os recursos necessários.	02/99	2	*	DIR/SAD/DAF
1.22.1.3 – Ação: Realizar licitação dos estudos e serviços a serem executados.	02/99	2	-	SAD/DRM/PRC
1.22.1.4 – Ação: Executar os serviços de bombeamento, construção de reservatórios e de sistema de distribuição de água para todo o campus da UnB	05/99	2	-	PRC
TOTAL :	-	-	*	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos pela PRC, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

Objetivo:Diretriz:I - Programa:1.23- Projeto: Promovendo a saúde e segurança no trabalho e no acervo da BCE.

Em R\$ 1,00

M E T A S / A Ç Õ E S	PRAZO	PRIOR.	RECURSOS	RESPONSÁVEL
1.23.1 – Meta: Implementar a manutenção da saúde e segurança do servidor e do acervo da BCE.	Permanente	2	-	DIR/SAD
1.23.1.1 – Ação: Solicitar à PRC a confecção de uma caixa de primeiros socorros.	09/98	2	-	DSG
1.23.1.2 – Ação: Adquirir e instalar aparelhos sterilair.	09/98	2	-	SAD/DRM
1.23.1.3 – Ação: Fazer manutenção periódica dos equipamentos de ar condicionado.	10/98	2	-	DSG
1.23.1.4 – Ação: Solicitar à SRH a definição das condições ambientais de trabalho, relacionadas à saúde e segurança.	10/98	2	-	DIR/SAD
1.23.1.5 – Ação: Alocar os recursos necessários	02/99	2	*	DIR/SAD/DAF
1.23.1.6 – Ação: Realizar licitação dos equipamentos e dos serviços.	03/99	2	-	SAD/DRM
1.23.1.7 – Ação: Possibilitar a participação de servidores e prestadores de serviços em eventos relacionados a saúde e segurança no trabalho.	Anual	2	-	DIR/SAD
TOTAL :	-	-	*	-
TOTAL GERAL :	-	-	5.925.478	-

* Tão logo tenhamos os valores definidos, os encaminharemos à SPL.

UnB – Secretaria de Planejamento – SPL

PLANO DE AÇÃO: Biblioteca Central – BCE (Período: out/98 a out/2001)

RESUMO DOS PROJETOS DA BCE

Em R\$ 1,00

Nº DE ORDEM	TÍTULO DO PROJETO	PRIORIDADE	VALOR DO PROJETO
1	Implementação do projeto de modernização do sistema de automação da BCE.	1	1 227 486
2	Atualização do acervo bibliográfico.	1	2 400 000
3	Contratação de novos servidores para a BCE	1	1 250 280
4	Conserto do sistema de escoamento de água da mina d'água	1	140 000
5	Redimensionamento e modernização do sistema de iluminação interna e externa	2	202 900
6	Ampliação ou construção de novos estacionamentos.	3	32 000
7	Impermeabilização do prédio da BCE	2	80 000
8	Educação e treinamento de usuários	2	21 000
9	Melhoria das condições de segurança do prédio.	1	5 930
10	Finalização da área de expansão da BCE	2	138 000
11	Modernização e ampliação de mobiliário e de equipamentos	1	150 098
12	Melhoria do paisagismo do entorno da BCE.	3	*
13	Realização de quintas culturais na BCE.	3	*
14	Implementação da Biblioteca Virtual de apoio à Universidade Virtual.	3	230 000
15	Obras de adaptações e reformas na BCE.	1	7 884
16	Capacitação do pessoal da BCE.	1	12 900
17	Formação e/ou aperfeiçoamento de Gerentes da BCE.	1	5 000

Nº DE ORDEM	TÍTULO DO PROJETO	PRIORIDADE	VALOR DO PROJETO
18	Construção de um prédio para a lanchonete, loja da Editora e de conveniência – anexo à BCE	3	*
19	Segurança do acervo contra roubos (magnetização dos documentos).	1	*
20	Atualização e modernização das normas administrativas da BCE	2	2 000
21	<i>Marketing</i> da BCE.	3	20 000
22	Aproveitamento da água da mina da BCE para fins de irrigação e usos diversos.	2	*
23	Promoção da saúde e segurança do trabalho e acervo da BCE.	2	*
	TOTAL GERAL ;		5.925.478